

Biała, dn. 29 maja 2008 r.

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
DO UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA P.N.:
"Gimnazjum – dobudowa do istniejącego budynku szkoły podstawowej"**

Lp	Zakres robót	2008	2009	2010	Całkowita wartość brutto w zł
		zł			
I. Budynek gimnazjum					
1.	Roboty ziemne	36640,67			36640,67
2.	Fundamenty	38939,91			38939,91
3.	Ściany	434523,61			434523,61
4.	Strop	260728,65			260728,65
5.	Dach – konstrukcja i pokrycie		341093,41		341093,41
6.	Ścianki działowe	61609,66			61609,66
7.	Stolarka okienna		136667,68		136667,68
8.	Stolarka drzwiowa		75706,04		75706,04
9.	Podłoga i posadzki		314128,26		314128,26
10.	Tynki i okładziny wewnętrzne		100000,00	37386,52	137386,52
11.	Malowanie			48900,13	48900,13
12.	Remont pomieszczeń w istniejącej szkole.			16057,61	16057,61
13.	Elementy kowalsko- ślusarskie			26453,36	26453,36
14.	Elewacja			94886,09	94886,09
15.	Elementy zewnętrzne		40000,00	2195,97	42195,97
16.	Instalacja wod.-kan. i c.w.u.		50000,00	6250,75	56250,75
17.	Instalacja wentylacji i centralnego ogrzewania		60000,00	34689,48	94689,48
18.	Instalacje elektryczne wewnętrzne		150000,00	46977,98	196977,98
II. Zadaszenie dziedzińca i przebudowa pomieszczeń hallu					
1.	Roboty ziemne	8624,36			8624,36
2.	Fundamenty	5632,29			5632,29
3.	Słupy - podciagi	79485,57			79485,57
4.	Okładziny zewnętrzne		24868,76		24868,76
5.	Nawierzchnia		30652,29		30652,29
6.	Konstrukcja stalowa zadaszenia i pokrycie		213254,32		213254,32
7.	Instalacja ogrzewania rynien i otwierania okien dymowych		20419,88		20419,88
8.	Przebudowa hallu			32649,82	32649,82
9.	Przełożenie ciepłociągu	37373,80			37373,80
III. Plac i drogi					
1.	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm			67189,84	67189,84
OGÓŁEM:		963558,52	1556790,64	413637,55	2933986,71

WÓJT
mgr inż. Sławomir Świgoń

ZAMAWIAJACY

GMINA BIAŁA
Biała Druga 4b
98-350 Biała
NIP 832-19-64-556

Z-ca PREZESA
mgr inż. Zbigniew Dutka

PREZES
mgr inż. Dariusz Jaglic
P.P.U.H. "ESBUD" sp.j.
Dutka, Jaglic, Raducki
WYKONAWCA 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 51
tel. (0-43) 843 43 80, tel./fax 843 85 59